




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10086424

«Создание коммуникативной стратегии «Педагог-родитель» в Старооскольском городском округе»

1. Основные положения

Координирующий орган: Администрация Старооскольского городского округа		Куратор проекта: Боева Анна Вячеславовна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Исполнитель: Управление образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области		Руководитель проекта: Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Сергиенко Александр Николаевич, глава администрации Старооскольского городского округа			
Инициатор: Носова Евгения Ивановна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.07.2019 г.	дата окончания: 01.04.2020 г.	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	38,0		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта: Старооскольский городской округ	Уровень сложности проекта: начальный	Тип проекта: социальный	
Направление Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа: повышение качества образования и укрепление трудового потенциала	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально- экономического развития Старооскольского городского округа: доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, осваивающих основную образовательную программу дошкольного образования, соответствующую федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений		

Наименование муниципальной программы Старооскольского городского округа: Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа»	Наименование подпрограммы муниципальной программы Старооскольского городского округа: подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 1500 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам:	Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	Вовлечение не менее 60 педагогов 5-ти дошкольных образовательных организаций Старооскольского городского округа в деятельность по созданию коммуникативной стратегии к 01.04.2020 года				
Способ достижения цели:	Создание и внедрение системы профилактики затруднений между педагогами и родителями в 5-ти дошкольных образовательных организациях				
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2019	2020	
	Разработана коммуникативная стратегия «Педагог-родитель» в 5-ти дошкольных образовательных организациях Старооскольского городского округа с вовлечением 60 педагогов	0 05.2019	5 60	5 60	Методический кейс «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей»
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2019	2020	
	Организовано обучение «коммуникатора» по направлению «Конфликтология»	0 05.2019	1	1	Реестр «коммуникаторов» ДОО, прошедших обучение по направлению «Конфликтология»

Организовано не менее 2-х он-лайн мониторингов затруднений педагогов и родителей в процессе взаимодействия	0 05.2019	2	2	Аналитический отчет об итогах мониторинга
Разработано не менее 2-х диагностических программ для педагогов и родителей	0 05.2019	2	2	Диагностические программы «Причины возникновения конфликтных ситуаций и способы регулирования конфликтов», «Коммуникативная компетентность»
Проведено не менее 3-х диагностик педагогов и родителей	0 05.2019	2	3	Отчет об итогах диагностики
Проведено не менее 2-х семинаров-практикумов для педагогов-психологов, педагогов и родителей	0 05.2019	2	2	Итоговые отчеты и фотоотчеты о проведении семинаров-практикумов
Проведено не менее 2-х тренингов для педагогов и родителей	0 05.2019	2	2	Итоговые отчеты и фотоотчеты о проведении тренингов
Выработана стратегия взаимодействия педагогов и родителей	0 05.2019	1	1	Создание методического кейса «Стратегии межличностного взаимодействия педагогов и родителей»
Организован круглый стол «Коммуникативная стратегия: методика разрешения конфликтных ситуаций»	0 05.2019	1	1	Приказ управления образования о проведении круглого стола «Коммуникативная стратегия»
Размещено не менее 6-ти статей о реализации проекта в новостном разделе официального сайта управления образования и дошкольных образовательных организаций	0 05.2019	4	6	Информационное сопровождение проекта на сайтах ОУ и Управления образования администрации Старооскольского городского округа Белгородской области

Пользователи результатом:	Педагоги и родители (законные представители) 5-ти дошкольных учреждений Старооскольского городского округа
--------------------------------------	--